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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

938983/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  3.891.713,07 % Período: 17,95% 16,17% 16,17% 16,17% 16,17% 17,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1  12.858,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2  12.858,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3  12.858,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4  12.858,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5  12.858,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6  12.858,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS PRELIMINARES  20.788,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  50.927,62 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. TERRAPLENAGEM  3.722.014,97 % Período: 17,18% 16,56% 16,56% 16,56% 16,56% 16,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  20.832,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,95% 16,17% 16,17% 16,17% 16,17% 17,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 685.680,51 617.723,44 617.723,43 617.808,70 617.808,81 663.255,11 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.872,32 11.596,55 11.596,56 11.598,16 11.598,16 12.451,32 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 698.552,82 629.320,00 629.319,99 629.406,86 629.406,96 675.706,44 - - - - - - 

%: 17,95% 34,12% 50,29% 66,46% 82,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 685.680,51 1.303.403,95 1.921.127,38 2.538.936,08 3.156.744,89 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.872,32 24.468,87 36.065,43 47.663,59 59.261,75 71.713,07 71.713,07 71.713,07 71.713,07 71.713,07 71.713,07 71.713,07 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 698.552,82 1.327.872,82 1.957.192,81 2.586.599,67 3.216.006,63 3.891.713,07 3.891.713,07 3.891.713,07 3.891.713,07 3.891.713,07 3.891.713,07 3.891.713,07 

Local Responsável Técnico

Nome: MARUZA BAPTISTA

CREA/CAU: A 28510-2

Data ART/RRT: 13477689

terça-feira, 28 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ourém ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

OURÉM / PARÁ

1086051-61

Total:    R$ 3.891.713,07

Item Descrição
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Assinado de forma digital por MARUZA 
NORONHA BAPTISTA AMORAS:45874255249
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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1

F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2 2

F 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3 3

F 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4 4

F 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5 5

F 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6 6

F 8 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 9 MOBILIZAÇÃO 1 6

F 10 DESMOBILIZAÇÃO 6

F 11 TERRAPLENAGEM 1 1

F 12 TERRAPLENAGEM 2 1 2 3 4 5 6

F 13 TERRAPLENAGEM 3 1 2 3 4 5 6

F 14 TERRAPLENAGEM 4 1 2 3 4 5 6

F 15 TERRAPLENAGEM 5 1 2 3 4 5 6

F 16 TERRAPLENAGEM 6 1 2 3 4 5 6

F 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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