
CV:

PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO DA OBRA:

BDI (%):

 RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ITEM DESCRIÇÃO
Unida

de 
Quant

Valor 

p/modulo
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

10,00 10,00 10,00 6,00

137.972,30R$   137.972,30R$   137.972,30R$   82.783,38R$   

2,00

3.299,72

28,25% 55,85% 83,44% 100,00%

141.272,02 137.972,30 137.972,30 82.783,38

TOTAIS ACUMULADOS 279.244,32       417.216,62       500.000,00         

 REGISTRO PROFISSIONAL: MARUZA BAPTISTA

SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1

2 Placa da Obra Und. 1,00 3.299,72

Valor Total do Projeto ( unidades de Módulos + placa de 

obra)
500.000,00

Melhorias Sanitárias Domiciliares Und. 36,00 13.797,23

DATA BASE:29,90%

CRONOGRAMA  FISICO-FINÂNCEIRO GERAL

OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E 

RESERVATÓRIO ELEVADO)

Prefeitura Municipal de Ourém

CNPJ: 05.149.133/00001-48

857459/2017

OURÉM-PA

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD

MUNICÍPIO DE OURÉM

 28510-2/PA 

SICONV:

MUNICÍPIO/UF:

1555/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM


