



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ 05.149.133/0001-48

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**



CONCEDENTE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	MUNICÍPIO/UF	OURÉM / PARÁ
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	BASE DE DADOS	SINAPI 10/2019
OBJETO	IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA TUMTUM NO		
ENDEREÇO DA OBRA	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CAMILA LEÃO SAMPAIO	REGISTRO PROFISSIONAL	CREA/PA: 891086 PA 26,44%

ITEM		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		VALOR	%
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias		
1.1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		R\$ 28.852,08	9,62%
		5.770,42		5.770,42		5.770,42		5.770,42		5.770,42			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%										R\$ 13.189,32	4,40%
		R\$ 13.189,32											
1.3	URBANIZAÇÃO	40,00%		30,00%						30,00%		R\$ 25.738,59	8,58%
		R\$ 10.295,44		R\$ 7.721,58						R\$ 7.721,58			
1.4	POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS	70,00%		30,00%								R\$ 37.242,35	12,41%
		R\$ 26.069,65		R\$ 11.172,71									
1.5	RESERVATÓRIO E CASA DO CLORADOR			40,00%		40,00%		20,00%				R\$ 66.811,33	22,27%
				R\$ 26.724,53		R\$ 26.724,53		R\$ 13.362,27					
1.6	ELÉTRICO GERAL - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES			45,00%		45,00%				10,00%		R\$ 13.345,94	4,45%
				R\$ 6.005,67		R\$ 6.005,67				R\$ 1.334,59			
1.7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		R\$ 114.820,39	38,27%
				R\$ 28.705,10		R\$ 28.705,10		R\$ 28.705,10		R\$ 28.705,10			
<b>SUB-TOTAIS (R\$)</b>		R\$ 55.324,82		R\$ 86.100,00		R\$ 67.205,72		R\$ 47.837,78		R\$ 43.531,68		<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PERCENTUAL PARCIAL (%)</b>		18,44%		28,70%		22,40%		15,95%		14,51%			
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		R\$ 55.324,82		R\$ 141.424,82		R\$ 208.630,54		R\$ 256.468,32		R\$ 300.000,00			
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>		18,44%		47,14%		69,54%		85,49%		100,00%			